

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**введения ФОП ДО в работу МДОУ «Детский сад №26 общеразвивающего вида»**

<b>Наименование Деятельности</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь - февраль	Рабочая группа, педагоги и специалисты ДОУ	Обсуждение на Педагогическом часе
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педагогическом совете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март	Божик И.Л. Галкина Е.Н. Гончарук Е.С. Карелина В.В. Лукьянова И.А. Рычкова О.М. Шаховцева С.С.	Список материалов для обновления; Составление картотеки видео и аудио материалов (мультипликационных фильмов, аудио записей и т.д.)
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март - август	Педагоги и специалисты ДОУ	Приобретенный и оформленный материал
Информирование педагогов о ФОП (проведение методической консультационной поддержки педагогов по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО)	Июль - август	Рабочая группа	Проведены консультации. Подготовлен раздаточный материал.
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август	Администрация, педагоги ДОУ	Протокол родительского собрания.
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол заседания.
Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей	Апрель - май	Рабочая группа	Аналитическая справка.

для проектирования части ООП формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель - июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка ООП ДО в соответствии с ФООП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта на ООП ДО на заседании педсовета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол заседания педсовета.
Доработка проекта ООП ДО	Август	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП ДО